
RÉSIDENCE LATITUDE SUD 
 

CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS EN R+4  
ORPHELINAT - NOUMEA 

 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage : SARL LATITUDE SUD (PROMOBAT / CAILLARD ET KADDOUR) 

Architecte :  AEN 
BET :  OMNIS 
       

Réalisation : 2018 ► 2020 
      

Durée des travaux : 8 mois de GO / 18 mois délai global 
     

Nature des travaux : Construction de 36 logements sur 2 niveaux de sous-sol commun à l’Orphelinat 

        Macro-Lot Terrassement - Gros Œuvre - VRD 
        Macro-Lot Étanchéité - Plomberie - Electricité - Cloisons - Faux-Plafonds 
         

 

 

Descriptif général et technique du chantier : 

 
Construction de la résidence LATITUDE SUD pour le compte de la SARL LATITUDE SUD. Cette résidence bénéficie d’une 
situation exceptionnelle face à la Marina Port du Sud.  
 

 
Le projet présente une SHOB de 9300 m2 répartie sur deux 
bâtiments bâtis sur un sous-sol commun. 
 
Le premier bâtiment nommé « Villa » comporte 1 niveau de 
sous-sol enterré et 7 villas F4 en R+1. 
 
Le second nommé « Collectif » offre 29 logements du F2 au F4 
sur 4 étages. Les appartements du dernier niveau bénéficient de 
 
« rooftop » ou terrasse accessible de surface d’environ 100m2 
chacun.  
Le tout est construit sur deux niveaux de sous-sol-semi enterrée 
2 500 m2 de parking.  
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La solution retenue par SCB pour la réalisation de son 
infrastructure et une paroi réalisé en prémurs posé par 
passe alternée. Ces prémurs ont une hauteur maximale 
de 12m pour une largeur de 1,50m correspondant à la 
largeur de la passe terrassée. 
 
Le projet est fondé superficiellement par des 
semelles/longrines. 
 
Les planchers hauts des zones en sous-sol sont réalisés 
en prédalle béton armé, avec l’idée de privilégier des 
dalles transfert afin de supprimer au maximum les 
retombées de poutre, dans l’intérêt d’avoir un sous-sol 
plus fluide et aéré.  
 

 

Une fois le sous-sol réalisé, le planning chantier imposait de réaliser d’abord 
les Villas et ensuite le Collectif, dans le but de pouvoir enchainer rapidement 
les Corps d’Etat Secondaire dans ces appartements. La méthodologie mise en 
œuvre fut la réalisation de voile banché, hormis le noyau ascenseur monté en 
prémurs, avec des planchers coulés en place pleine épaisseur, coffré grâce à 
l’outil Peri Gridflex. 

 

Ce chantier marque également la continuité de l’activité Placo en part-propre, 
avec le développement d’une équipe, et qui a su respecter tout les engagements 
qui lui avaient été donnés tant en qualité qu’en efficacité sur ce projet. 

Permettant notamment la réalisation d’une villa témoin dans un délai record après la réalisation du GO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aucun accident de travail n’a été répertorié sur cet ouvrage concernant le GC ainsi que nos Sous-Traitants. 
 

EN CHIFFRE :  
  

0 Accident 8 mois de GO 
27 500h de production (20 effectifs max) SHOB créée : 9 300 m2 
2 800 m3 de béton 36 Logements 
130 Tonnes d’armatures 2 300 m2 de prémur 

Béton : 3250m3 de béton + 1000m3 préfa 4500 m2 de prédalles  
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